

종로 명륜 교회 리모델링 공사 공정표

■ 업체명 : 씨디에이 인테리어

■ 현장명 : 종로 명륜 교회 리모델링 공사

NO	공종	2024년 03월							2024년 04월														2024년 05월																								
		25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일	01일	02일	03일	04일	05일	06일	07일	08일	09일	10일	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	30일	01일	02일	03일	04일	05일	06일	07일	08일	
		월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	
1	철거	교육관1층 철거							교육관2층 철거							교육관3층 철거			교육관 옥상 철거																												
2	바닥재 공사																																														
3	도어 및 창호 공사																																														
4	천장 공사																																														
5	단열 공사								교육관1층 단열 및 ALC 공사							교육관2층 단열 및 ALC 공사																															
6	벽체 공사																																														
7	화장실 공사																																														
8	설비 공사																																														
9	전기 공사	교육관1,2층 가설 전기							교육관1층 전기 선로 및 소방 선로 작업														교육관2층 전기 선로 및 소방 선로 작업																								
10	조명 공사																																														
11	소방 공사																																														
12	인테리어 필름 공사																																														
13	도장 공사																																														
14	캐노피 / 옥상 공사																																														
15	계단실 공사																																														
16	현장 점검 및 청소																																														

* 참고 사항

■ 철거 공사 전 교회 측에서는 교회 자산(집기 비품) 등을 이동하여 주시길 바랍니다. 철거 작업시 파손 및 고장의 위험이 있습니다.

■ 크리스찬 디자인 건축 대표 : 010 - 5480 - 1407

■ 목수 소장 : 010 - 5264 - 2818

■ 현장 상황에 맞춰 일정은 일부 변경 될수 있습니다

